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1. INTRODUCTION 
Lors	de	mon	stage	de	trois	mois	à	la	BMEF,	j’ai	décidé	de	faire	un	dossier	de	formation	

portant	sur	le	calcul	des	coûts	d’un	chantier	mécanisé,	tel	que	je	n’aurais	pas	l’occasion	d’en	
revoir	 régulièrement	pendant	mon	apprentissage.	En	effet,	en	 raison	principalement	de	 la	
topographie	et	des	dessertes,	 les	coupes	avec	des	abatteuses	ne	se	font	pas	ou	quasiment	
jamais	sur	la	commune	de	Montreux.	

1.1  Mandat 
- Triage	forestier	:	 	 Genolier	–	Givrins	

- Garde-forestier	:	 	 Monsieur	Daniel	Kolly	

	

Sur	la	carte	ci-dessous,	on	peut	voir	la	situation	géographique	des	villages	de	Givrins	et	
Genolier,	ainsi	que	l’emplacement	du	chantier	en	question,	indiqué	par	la	flèche	rouge.	

	

	

Emplacements	de	Givrins	et	de	Genolier,	ainsi	que	leurs	environs	(Source	:	https://map.geo.admin.ch)	

	

Le	garde	forestier	a	demandé	une	coupe	mécanisée,	en	fournissant	le	procès-verbal	de	
martelage	juste	avant	le	début	des	travaux	(voir	le	point	«	Devis	»	p.4).	
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1.2  Situation locale 
- Région/district	:	 	 La	Côte/Nyon	

- Lieu	:	 	 	 	 Haut	des	Côtes	de	Genolier	

- Altitude	:	 	 	 Environ	930	[m]	

- Surface	:	 	 	 Environ	2	[ha]	

- Coordonnées	(point	H)	:	 2	504	040	/	1	144	852	

- Accès	:		 	 	 Par	la	route	jusqu’à	Givrins,	chemins	forestiers	et		
	 	 	 	 ≈250	[m]	restants	sur	des	layons	

	

	

Surface	approximative	de	la	coupe	(Source	:	https://map.geo.admin.ch)	

	

1.3  Personnel 
- 2	machinistes	brevetés	

- 1	forestier-bûcheron	CFC	

- 2	apprentis	forestiers-bûcherons	

1.4  Moyens de travai l ,  matériel  
- Récolteuse	Komatsu	931	XC	(Ø70	[cm])	

- Tronçonneuses	

- Matériel	d’abattage	(coins,	merlin,	etc.)	
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2. CALCUL DES COÛTS 

2.1  Devis 
Pour	la	plupart	des	chantiers	de	la	BMEF,	il	n’y	a	pas	de	calcul	provisoire	des	prix.	Parfois	

les	gardes-forestiers	mandataires	demandent	une	estimation	–	possible	uniquement	avec	un	
procès-verbal	de	martelage	–	et	ce	n’est	que	rarement	que	d’autres	exigent	un	devis.	

Les	appels	d’offres	sont	encore	moins	courants.	Seulement	quelques	communes	en	font	
ou	il	s’en	fait	pour	des	chantiers	spéciaux.	

Avec	 l’expérience,	 Monsieur	 Riesenmey	 a	 pu	 dégager	 les	 estimations	 de	 coûts	
suivantes	:	

• Récolteuse	avec	bûcherons	:		 32.-	à	35.-	 [CHF/m3]		

• Récolteuse	sans	bûcherons	:		 28.-	à	32.-	 [CHF/m3]	

• Bûcheron	:	 	 	 	 3.-	à	8.-	 [CHF/m3]	

	

Les	tarifs	de	la	machine	varient	ainsi	:	

- Plus	cher	si	la	proportion	de	résineux	est	plus	élevée	

- Moins	onéreux	si	la	proportion	de	feuillus	est	plus	élevée	

	

Pour	 le	 cas	 présent,	 le	 procès-verbal	 de	 martelage,	 obtenu	 juste	 avant	 le	 début	 des	
travaux	indiquait	les	informations	suivantes	:	

Ø Nombres	de	tiges	:	 	 	 110	 [-]	

Ø Volume	moyen	:	 	 	 1,82	 [m3]	

Ø Volume	de	bois	à	couper	:	 	 200,2	 [m3]	

	

Le	 tarif	 d’estimation	 serait	 de	 35	 [CHF/m3],	 étant	 donné	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 coupe	
mécanisée	avec	bûcherons.	Le	calcul	d’estimation	du	prix	chantier	serait	donc	le	suivant	:	

	 200,2 !! ∙ 35 !"#
!! = !!!!" [!"#]	
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2.2  Préparation et réal isation du travai l  
La	récolteuse	terminait	un	chantier	sur	la	commune	de	La	Rippe	et	a	dû	se	déplacer	

–	avec	tout	son	matériel	–	vers	les	alentours	du	chantier	en	question.	À	noter	ici	que	le	

déplacement	jusque	sur	le	chantier	est	à	la	charge	du	client.	

En	premier	lieu,	pour	les	forestiers-bûcherons,	il	a	fallu	ouvrir	les	layons	d’accès	et	

ceux	 dans	 la	 coupe,	 pour	 faciliter	 l’accès	 à	 la	 récolteuse.	 Cela	 laissa	 le	 temps	 au	

machiniste	 de	 préparer	 son	 engin	 –	 notamment	 de	 lui	mettre	 les	 chenilles	 –	 et	 de	 le	

déplacer	sur	le	chantier.	

	

	

Les	layons	ont	été	dégagés	pour	la	récolteuse	(source	:	Allan	Pellaton)	
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Lors	d’un	chantier	avec	une	telle	machine,	il	est	nécessaire	de	faire	en	sorte	qu’elle	

ait	 toujours	 «	à	manger	»,	 pour	 ne	 pas	 la	 faire	 attendre.	 Cela	 signifierait	 une	 perte	 de	

temps	 et	 donc	 une	 augmentation	 des	 coûts.	 Cependant,	 il	 arriva	 que	 le	 machiniste	

pousse	certains	arbres	pour	faciliter	le	travail	d’abattage	du	bûcheron.	

Une	 fois	 la	 Komatsu	 sur	 place,	 quelques	 arbres	 avaient	 déjà	 été	 abattus,	 ainsi	 le	

machiniste	avait	du	travail.	

Avant	d’abattre	les	arbres,	le	bûcheron	devait	s’assurer	que	l’ordre	d’abattage	ainsi	

que	des	directions	d’abattage	 facilitaient	 le	 travail	du	machiniste.	En	effet,	 abattre	des	

arbres	en	tas,	type	mikado,	rendrait	la	tâche	plus	longue	et	plus	ardue.	

	

La	récolteuse	Komatsu	931	XC	(source	:	Allan	Pellaton)	
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La	récolteuse	ébranche	l’arbre	abattu	(source	:	Allan	Pellaton)	

	

	

Une	fois	à	la	bonne	longueur,	le	billon	est	débité	(source	:	Allan	Pellaton)	
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La	récolteuse	évolue	dans	la	coupe	(source	:	Allan	Pellaton)	

	

Sur	la	coupe,	certains	arbres	-	une	dizaine	environ	-	ne	devaient	pas	être	abattus	par	

nos	 soins.	 Ces	 derniers	 se	 trouvaient	 en	 bordure	 du	 chemin	 de	 fer	NStCM	 et	 seraient	

câblés	 ultérieurement	 par	 une	 autre	 équipe.	 Le	 calcul	 d’estimation	 doit	 être	 corrigé	 en	
prenant	en	compte	le	volume	moyen	figurant	sur	le	procès-verbal	de	martelage	:	

	 200,2 !!  –  11 ∙ 1,82 !! ∙ 35 !"#
!! = !!!"#,! [!"#]	
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2.3  Coûts effectifs  
La	période	de	 travail	s’est	étendue	du	14	avril	 au	21	avril	 2022.	Voici	 les	détails	de	 la	

facture	finale	:	

	

Désignation	 Quantité	[h]	 Prix	unitaire	 Total	[CHF]	

Machiniste	1	 17,25	 70.-	[CHF/h]	 1'207,50	

Récolteuse	 9,50	 365.-	[CHF/hm]*	 3'467,50	

Machiniste	2**	 10,00	 70.-	[CHF/h]	 700.-	

Forestier-
bûcheron	

5,50	 68.-	[CHF/h]	 374.-	

Apprenti	
forestier-bûcheron	

7,00	 30.-	[CHF/h]	 210.-	

Tronçonneuse	 6,00	 16.-	[CHF/l]	 96.-	

Sous-total	 	 	 6'055,00	

TVA	7,7%	 	 	 466,25	

Total	 	 	 6'521,25	

Estimation	 	 	 6'306,30	

*hm	=	heures	moteur	

**Le	deuxième	machiniste	n’a	pas	travaillé	sur	le	chantier	en	tant	quel	tel,	mais	comme	forestier-bûcheron.	

	

Avec	une	différence	d’environ	220.-	[CHF],	l’estimation	aurait	été	correcte.	
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3. CONCLUSION 

3.1  Acquis,  perspectives 
Pour	ma	part,	j’ai	appris	que	dans	le	cas	d’un	layon	descendant	avec	une	récolteuse	

au	bas	de	celui-ci,	il	fallait	commencer	à	abattre	de	haut	en	bas,	en	alternant	de	chaque	

côté	du	layon,	de	sorte	à	abattre	les	arbres	en	épis	sur	le	layon.	

De	cette	façon,	la	récolteuse	arrivant	par	le	bas,	pouvait	se	saisir	du	premier	arbre	à	

sa	portée	–	situé	au-dessus	des	autres	et	non	en	dessous.	Dans	le	cas	contraire,	il	serait	

très	 probable,	 avec	 le	 poids	 des	 autres	 arbres	 au-dessus,	 que	 la	 machine	 ne	 soit	 pas	

assez	puissante	pour	le	dégager.	

	

3.2  Commentaires personnels 
Le	travail	de	coupe	avec	une	récolteuse	fût	pour	moi	une	nouveauté.	En	effet,	je	n’ai	pas	

eu	la	possibilité	d’en	faire	l’expérience	avant	mon	stage	à	la	BMEF.	Le	rythme	de	travail	est	
plus	soutenu	et	 l’organisation	différente.	 Il	ne	faut	pas	faire	attendre	 le	machiniste	avec	 la	
récolteuse,	qui	sont	au	cœur	de	l’attention.	Pour	ce	faire,	il	est	essentiel	de	bien	s’organiser	
avec	ses	collègues	pour	que	tout	se	déroule	sans	accroc.	

Cette	 coupe	 mécanisée	 et	 toutes	 les	 autres	 durant	 mon	 stage	 m’ont	 plu	 et	 m’ont	
sensiblement	encouragé	à	augmenter	mon	rythme	de	travail.	Au	début	ce	ne	fût	pas	facile,	
mais	ensuite	il	me	semble	m’en	être	bien	sorti.	
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